

# MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE JEGYZŐKÖNYV

- Projekt:** Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem  
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050  
1. rész
- Készült:** 2023.04.20-án Békésen
- Megrendelő:** Békés Város Önkormányzata  
5630 Békés Petőfi u. 2.  
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető
- Műszaki ellenőr:** LITHOPS Kft.  
5600 Békéscsaba Derkovits sor 10. 2. em. 8.  
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr  
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107
- Vállalkozó:** IP TENDER Kft.  
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.  
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető
- 
- Felelős Műszaki Vezető:** Bécsi Tibor  
MV-VZ-04-0618
- Vállalkozási szerződések kelte:** 2022.06.16.
- Vállalkozási díj:** nettó 83.984.202 Ft + áfa
- Munkaterület átadás-átvétel:** 2022.06.20.
- Befejezési határidő:** 2023.04.20.
- Tervező:** GYULAI KÖZ-TERV Kft.  
Tóth Gábor ügyvezető  
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.
- Szakági Tervező:** Máдай Éva  
kamarai szám: VZ TEL-04-0650
- Tervszám:** 3/2021

**Vízjogi létesítési engedély:** 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

**Érintett területek:** vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Jámbor u., Kispince u., Kürt u., Kasza u., Nyíri u., Tűzkő u., Bocskai u., Új u.

A Felek a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárás időpontját a Kivitelező készre jelentése alapján a mai napra tűzték ki, mely során az érintett területeket közösen bejárták és az alábbi nyilatkozatokat teszik az elkészült létesítménnyel kapcsolatban:

**Megrendelő és Műszaki Ellenőr közös nyilatkozata:**

Megrendelő a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdéséhez hozzájárul. A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmény a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően készült el. A közös bejárás során feltárt hibák miatt a műszaki átadás- átvételi eljárás a mai napon nem zárható le. A PTK 6:247. § (2) Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. A Kivitelező a végszámla benyújtására, csak hibajegyzékben foglalt javítási munkák hiba és hiánymentes javítását és a teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult. A hibák határidőre történő kijavítását követően zárjuk le a műszaki átadás- átvételi eljárást melyről külön jegyzőkönyv készül. A hibajegyzékben szereplő hibák kijavítását kérjük 30 napon belül szíveskedjenek elvégezni.

**Vállalkozó nyilatkozata:**

A Vállalkozási szerződés, illetve a mellékletét képező költségvetés szerinti és a kiviteli dokumentációban részletezett munkákat elkészítettük. Az elkészült létesítmény bejárása során a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által feltárt hibák kijavítását tudomásul vesszük és 30 napon belül javítjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, műszaki ellenőr, vállalkozó képviselője

Melléklet:

- hibalista

Kmf.



Megrendelő

**LITHOPS KFT.**  
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 10. 2/8.  
Adószám: 32182275-2-04  
Cg.: 04-09-016754

Műszaki Ellenőr

**IP TENDER KFT**  
5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz.2.  
Adószám: 23842287-2-04  
Cg sz 04-09-011524  
Bsz: 10402020-50526351-84881001

Vállalkozó

## Hiba, és hiányjegyzék

**Projekt:** Békés, csapadékvíz-elvezetés kialakítása 3. ütem


TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050

**Készült:** 2023.04.20.

- általánosan javítandó a monolit vasbeton támfalak és betoncsövek csatlakozása
- általánosan padkák és rézsűk rendezése, igazítása
- általánosan takarítás és törmelék elszállítás
- víznyelők melletti tereprendezés
- kapubejárók feltöltése
- útvágások aszfalt javítása

Javítási határidő: 2023. május 20.

Készítette:



Nagy Balázs