

MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE JEGYZŐKÖNYV

- Projekt:** Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050
3. rész
- Készült:** 2023.04.20-án Békésen
- Megrendelő:** Békés Város Önkormányzata
5630 Békés Petőfi u. 2.
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető
- Műszaki ellenőr:** LITHOPS Kft.
5600 Békéscsaba Derkovits sor 10. 2. em. 8.
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107
- Vállalkozó:** IP TENDER Kft.
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető
- Felelős Műszaki Vezető:** Bécsi Tibor
MV-VZ-04-0618
- Vállalkozási szerződések kelte:** 2022.06.16.
- Vállalkozási díj:** nettó 133.005.550 Ft + áfa
- Munkaterület átadás-átvétel:** 2022.06.20.
- Befejezési határidő:** 2023.04.20.
- Tervező:** GYULAI KÖZ-TERV Kft.
Tóth Gábor ügyvezető
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.
- Szakági Tervező:** Máдай Éva
kamarai szám: VZ TEL-04-0650
- Tervszám:** 3/2021

Vízjogi létesítési engedély: 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

Érintett területek: vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Bolyai u. Tátra u., Szamos u., Mátra u., Hargita u., Szabó D. u., Szegedi K. u., Vág u., Telep u., Kőrösi Cs. S. u., Asztalos I. u.

A Felek a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárás időpontját a Kivitelező készre jelentése alapján a mai napra tűzték ki, mely során az érintett területeket közösen bejárták és az alábbi nyilatkozatokat teszik az elkészült létesítménnyel kapcsolatban:

Megrendelő és Műszaki Ellenőr közös nyilatkozata:

Megrendelő a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdéséhez hozzájárul. A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmény a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően készült el. A közös bejárás során feltárt hibák miatt a műszaki átadás- átvételi eljárás a mai napon nem zárható le. A PTK 6:247. § (2) Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. A Kivitelező a végszámla benyújtására, csak hibajegyzékben foglalt javítási munkák hiba és hiánymentes javítását és a teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult. A hibák határidőre történő kijavítását követően zárjuk le a műszaki átadás- átvételi eljárást melyről külön jegyzőkönyv készül. A hibajegyzékben szereplő hibák kijavítását kérjük 30 napon belül szíveskedjenek elvégezni.

Vállalkozó nyilatkozata:

A Vállalkozási szerződés, illetve a mellékletét képező költségvetés szerinti és a kiviteli dokumentációban részletezett munkákat elkészítettük. Az elkészült létesítmény bejárása során a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által feltárt hibák kijavítását tudomásul vesszük és 30 napon belül javítjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, műszaki ellenőr, vállalkozó képviselője

Melléklet:

- hibalista

Kmf.



Megrendelő

LITHOPS KFT.
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 10. 2/8.
Adószám: 32182275-2-04
Cg.: 04-09-016754

Műszaki Ellenőr

HP TENDER KFT
5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz.2.
Adószám: 32842287-2-04
Cg.: 04-09-011524
Bsz: 1040204
Vállalkozó

Hiba, és hiányjegyzék

Projekt: Békés, csapadékvíz-elvezetés kialakítása 3. ütem

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050

Készült: 2023.04.20.

- általánosan javítandó a monolit vasbeton támfalak és betoncsövek csatlakozása
- általánosan padkák és rézsűk rendezése, igazítása
- általánosan takarítás és törmelék elszállítás
- víznyelők melletti tereprendezés
- kapubejárók feltöltése
- útvágások aszfalt javítása

Javítási határidő: 2023. május 20.

Készítette:



Nagy Balázs