

## Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Neve: Békés Város Önkormányzata  
Címe: 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.  
Adószám: 15725060-2-04  
Bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000  
Telefonszám: 06-66-411-011  
Faxszám: 06-66-411-230  
Képviseli: Izsó Gábor polgármester  
Váczi Julianna Pü. ellenjegyző

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Cég neve: Békés-Vill Kft – Pro-Békés Kft konzorcium  
Képviseli: Kállai Sándor ügyvezető  
Cég címe: 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz.  
Adószám: 12739545-2-04  
Bankszámlaszám: 12056008-01361062-00100006  
Cégjegyzékszám: 04-09-005385

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A felek rögzítik, hogy Megrendelő és a Vállalkozó 2015. október 8-án vállalkozási szerződést kötöttek a „Békési uszoda energetikai korszerűsítése” című, **KEOP-4.10.0/U/15-2015-0001** kódszámú projekt kivitelezése tárgyában. Adminisztrációs hiba miatt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában szereplő vállalkozási szerződéstervezet 6.3. és 7.2. pontjai eltérnek az aláírt vállalkozási szerződéstől, ezért felek az érintett pontokat módosítják. Továbbá kiegészül a szerződés a Kbt. 125. § (4) és Kbt. 132. §-ára vonatkozó rendelkezésekkel.

1.) Szerződő felek a Vállalkozási szerződés 6.3. pontját az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:

**„6.3. A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni:**

|                             | <i>Elvégzett feladatok</i>                    | <i>Számla összege (Ft + ÁFA)</i>                         |
|-----------------------------|---|--|
| <i>Előleg számla (30%)</i>  | -   | <i>29.807.850,-Ft + ÁFA (30%)</i>                        |
| <i>1. rész-számla (30%)</i> | <i>Technológiai berendezések leszállítása</i> | <i>29.807.850,-Ft + ÁFA (30%)</i>                        |
| <i>2. rész-számla (5%)</i>  | <i>Hálózatcsatlakozási ügyintézés</i>         | <i>4.967.975,-Ft + ÁFA (5%)</i>                          |
| <i>3. rész-számla (25%)</i> | <i>Szerelési munkálatok</i>                   | <i>24.839.875,-Ft + ÁFA (25%)</i>                        |
| <i>vég számla (10%)</i>     | <i>Műszaki átadás-átvétel</i>                 | <i>9.935.950,-Ft + ÁFA (10%), 30% előleg levonásával</i> |

*Előleg elszámolása a vég számlában történik.*

*Az építés ellenértéke Megrendelő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen, a teljesítést követően kiállított, Megrendelő által leigazolt számlák ellenében, a Kbt. 130. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak betartásával, szállítói kifizetéssel történik.*

*A 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. § (1) bekezdése alapján, ha a Megrendelő valamely projektelem tekintetében szállítói finanszírozást választott és az utolsó szállítói finanszírozású számlát- ideértve a szállítói előleggel történő*

*elszámolást is- tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a szerződés módosítását kezdeményezni.*

*A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/G. §-a alapján az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra - ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is - az Irányító Hatóság Megrendelő kérelmére előleget nyújt.*

*A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján az alábbi bankszámlára történő átutalással 30 napon belül köteles megfizetni.*

*Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 12056008-01361062-00100006, 30%*

*Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11733003-20128799-00000000, 70%*

*6.3.1 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.*

*6.3.2 A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.”*

2.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 7.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

*„ 7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.*

*Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka ésszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.*

*A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott teljesítési ütemre vonatkozó (amelyik ütem keretében a hiba felmerült) nettó vállalkozói díj 0,5%-a, minden hiba javításával érintett naptári nap után, de összesen legfeljebb a teljes vállalkozói díj 25%-a.”*

3.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 10.1 pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

*„10.1 Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyását követően lehetséges a Kbt 132. §-a figyelembe vételével.”*

10. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésmódosítás

a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

11. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen vállalkozási szerződés 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

12. Felek a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá. Jelen vállalkozási szerződésmódosítás öt darab, magyar nyelvű, eredeti példányban készült.

Dátum: Békés, 2015. október 29.

**Békés-Vill KFT.**

5630 Békés,  
Dózsa u. 3.

*Izso Gabor*  
.....  
Megrendelő  
Izso Gabor ..... Tárnok Lászlóné  
polgármester jegyző  
Békés Város Önkormányzata  
*Tárnok Lászlóné*  
.....  
pénzügyi ellenjegyző

*Kállai Sándor*  
.....  
Vállalkozó  
Kállai Sándor  
Békés-Vill Kft – Pro-Békés Kft konzorcium

