

# Vállalkozási szerződés

## 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Neve: Békés Város Önkormányzata  
Címe: 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.  
Adószám: 15725060-2-04  
Bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000  
Telefonszám: 06-66-411-011  
Faxszám: 06-66-411-230  
Képviseli: Izsó Gábor polgármester  
Tárnok Lászlóné jegyző  
Váczai Julianna pü. ellenjegyző

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Cég neve: Kovács Gusztáv e.v.  
Cég címe: 5630 Békés, Damjanich u. 1.  
Nyilvántartási száma: 43389894  
Adószám: 67112634-1-24  
Bankszámlaszám: 53200077-15259437

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó 2015. június 26-án vállalkozási szerződést kötöttek a Hőzső utca 4. számú ingatlan homlokzat felújítási építési munkáinak elvégzésére. A Vállalkozó a választott alanyi adómentesség reá irányadó mértékét a szerződés teljesítésének időszakában átlépte, ezért a Vállalkozó ÁFA alanyiségének változása miatt módosítani kell a szerződést. Módosítani szükséges továbbá a vállalkozási szerződés teljesítésének határidejét a tartós hóhullám miatt, ami a felújítási munkálatok technológiai előírásainak betartását akadályozza.
2. Szerződő felek a vállalkozási szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
*Szerződő felek a vállalkozói díj összegét:*  
**Bruttó: 4.061.225,-Ft,**  
*azaz bruttó négymillió-hatvanegyezer-kettőszázhuszonöt forint összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár átalány árnak minősül.*
3. Szerződő felek a vállalkozási szerződés 44. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
*„44.) A teljesítés ideje alatt Vállalkozó 2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.*

### 1. részszámla

A nettó szerződéses ár 30%-a. Benyújtható a beruházás 30%-os készütségi fokának teljesülésekor. Összege bruttó: **1.127.850,-Ft**

### 2. részszámla

A nettó szerződéses ár 30%-a. Benyújtható a beruházás 60%-os készütségi fokának teljesülésekor. Összege bruttó: **1.127.850,-Ft**

### Végszámla.

A nettó szerződéses ár 40 %-a. Benyújtandó a beruházás 100 %-os készütségi fokának teljesülésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

Összege bruttó: **1.805.525 Ft**, az alábbi megoszlásban:

Alanyi adómentes számlakibocsátással: bruttó (nettó) **386.300 Ft**

Adóköteles számlakibocsátással: **1.117.500 Ft + ÁFA, azaz 1.419.225 Ft.**”

4. Felek a vállalkozási szerződés6.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2015. augusztus 31. napjában határozzák meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennállnak.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen megállapodás 2 oldal terjedelemben, 4 (négy) példányban, magyar nyelven készült, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

Kelt: Békés, 2015. július 31.

.....  
Izsó Gábor  
Polgármester  
Békés Város Önkormányzata  
Megrendelő

.....  
Váczai Julianna  
osztályvezető  
Pénzügyi ellenjegyző

.....  
KOVÁCS GUSZTÁV e.v.  
5630 Békés, Damjanich u. 1.  
Adószám: 67112634-1-24  
Nyilvánt. szám: 43389894

Kovács Gusztáv e. v.

Vállalkozó