Tárgy:	Belvízrendezés az élhetőbb településekért szerződésmódosítások	**Sorszám**: IV/20	
Előkészítette:	Gál András osztályvezető Műszaki Osztály	**Döntéshozatal módja:**	Egyszerű szótöbbség
Véleményező bizottság:	Pénzügyi Bizottság	**Tárgyalás módja:**	Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete
2013. március 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt keretében lebonyolítói feladatok ellátására 2011. április 19-én az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A megbízási szerződés módosítása vált szükségessé a projekt záró dátumának változása miatt. A szerződésben eredetileg megszabott teljesítési határidő a Projekt Záró Jelentés Közreműködő Szervezet által történő elfogadásáig tartott, ugyanakkor ez esetben a szolgáltatás kapcsán kiállított utolsó számla nem lenne elszámolható, így a várható jelentéstétel előtt egy hónappal a szolgáltatás kifizetése meg kell, hogy történjen. Ezért a számlázási ütemezést módosítani kellett.

2. Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt keretében PR kommunikációs feladatok ellátására 2011. április 19-én a „Csaba Tv" Első Csabai Televíziós Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A megbízási szerződésben a projekt záró dátumának változása miatt a teljesítési határidőt, valamint az eddigi teljesítésnek megfelelően a számlázási ütemezést módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás megkönnyítése érdekében a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival.

3. Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására 2011. április 19-én a VM Architekt Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A megbízási szerződésben a projekt záró dátumának változása miatt, valamint az eddigi teljesítésnek megfelelően a számlázási ütemezést módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás megkönnyítése érdekében a szerződésmódosításban a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a„Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.04.19-én Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés elfogadása kapcsán szavazatát megtegye.
2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én PR kommunikációs tevékenység tárgyában a „Csaba Tv" Első Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása kapcsán szavazatát tegye meg.

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én műszaki ellenőrzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása kapcsán szavazatát megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. március 26.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Kondoros Nagyközség
Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
TEL: 66/589300, FAX: 66/589302

ÚJ SZÉCHENYI TERV

Szerződés módosítás

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú kiemelt projektet megvalósító Konzorcium Vezetője és az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft., mint a projekt lebonyolítója, projektmenedzsment feladatokat ellátó szolgáltató partnere a 2011.04.19.-én kötött megbízási Szerződést az alábbiakban módosítják:

II. Teljesítés időtartama

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott tevékenységet a Megbízott a projekt fizikai zárása előtt egy hónappal befejezi, a teljesítés igazolása mellett végszámlát kiállíthat. Ennek várható dátuma 2014 februárja.

IV. Megbízási díj és fizetési feltételek

32. Számla benyújtása: 2011. november, 2012. október, 2013. június, valamint a végszámla 2014. februárban.

Budapest, 2012.10.17.

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. 1063 Budapest, Balassi Bálint u. 5-11 Cg: 01-09-739411 Adószám: 12363547-2-42

Móricz Zsolt
Első Magyar Önkormányzati
Vagyon- és Adósságkezelő Kft.

Dankó Béla
Kondoros Nagyközség Polgármestere

Kondoros Nagyközség Önkormányzata Kondoros

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., azonosító száma:15346676 8411 321 04; adószáma: 15346676-2-04; képviseli: **Dankó Béla polgármester**), mint Megbízó

- továbbiakban: ***Megbízó -***

másrészről

„Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.; Cg.:04-09-006983; adószáma: 13677916-2-04; képviseli: Szudár László), mint megbízott

- továbbiakban: ***Megbízott*** –
- továbbiakban együtt: ***Szerződő felek -***

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. április hó 19. napján „Megbízási szerződés"-t (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a tárgyi feladat elvégzésére vonatkozóan. A Szerződés megkötéskor előre nem látható módon a kivitelező kiválasztásának késedelme miatt a kivitelezés várhatóan 2013 decemberében fejeződik be, ebből fakadóan a projekt zárása 2014.03.31. dátummal módosult. A Pr kommunikáció, más néven nyilvánosság biztosítása feladatok a projekt fizikai zárásáig tartanak, ugyanakkor a szolgáltatás elszámhatósága érdekében annak lezárása és pénzügyi teljesítése a projektben történő könyvvizsgálatot megelőzően szükséges. Mindezen okok miatt – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ -ában rögzítettekre is - került sor a teljesítés határidejének módosítására és a számlázási rend átütemezésére jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel az alábbiak szerint. A teljesítés határideje és a számlázási ütemezés mellett a szerződésben Megbízó részéről megjelölt kapcsolattartó szerződéskötéskor előre nem látható elfoglaltsága miatt a Megbízó további kapcsolattartókat jelöl meg.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározottt tevékenységet – ideértve rendelkezésre állási kötelezettséget is 2011.04.19. napjától a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentésének benyújtásáig köteles ellátni.

A 3. pont helyébe az alábbi lép:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét – ideértve rendelkezésre állási kötelezettségét is – 2011.04.19. napjától a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentés benyújtását egy hónappal megelőző időpontig köteles ellátni (a projekt hatályos ütemezése szerint 2014 februárjáig).

III. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

22. A Megbízó a számlákat 2012. január, 2012. november és a végszámlát 2013. június nyújthatja be.

A 22. pont helyébe az alábbi lép:

A Megbízó a számlákat 2013. március, 2013. augusztus és a végszámlát 2014. február hónapokban nyújthat be.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

Az 51. pont a következőkkel egészül ki:

A Megbízó képviselője akadályoztatása esetére a tájékoztatási kötelezettséget, valamint az utasítás lehetőségét kiterjeszti a projektmenedzsment külső és belső kollégáira együttesen – ennek megfelelően két menedzsment tag egyhangú utasítása elfogadható.

A Szerződés egyéb tekintetben változatlan marad, így Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét a jelen Szerződésmódosítás nem érinti.

Kondoros. 2013. .....hó .....nap.

.....	.....
Megbízó	Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., azonosító száma:15346676 8411 321 04; adószáma: 15346676-2-04; képviseli: **Dankó Béla polgármester**), mint Megbízó
- továbbiakban: ***Megbízó -***

másrészről
VM Architekt Kft. (székhelye: 6720 Szeged, Széchényi tér 9.; Cg.: 06-09007344; adószáma: 12638925-2-06; képviseli: Magyari Csaba), mint megbízott
- továbbiakban: ***Megbízott*** –
- továbbiakban együtt: ***Szerződő felek -***

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. április hó 19. napján „Megbízási szerződés"-t (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a tárgyi feladat elvégzésére vonatkozóan. A Szerződés megkötéskor előre nem látható módon a kivitelező kiválasztásának késedelme miatt a kivitelezés várhatóan 2013 decemberében fejeződik be, ebből fakadóan a projekt zárása 2014.03.31. dátummal módosult. A műszaki ellenőri feladatok a projekt fizikai zárásáig tartanak, ugyanakkor a szolgáltatás elszámolhatósága érdekében annak lezárása és pénzügyi teljesítése a projektben történő könyvvizsgálatot megelőzően szükséges. Mindezen okok miatt – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ -ában rögzítettekre is - került sor a teljesítés határidejének módosítására és a számlázási rend átütemezésére jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel az alábbiak szerint. A teljesítés határideje és a számlázási ütemezés mellett a szerződésben Megbízó részéről megjelölt kapcsolattartó szerződéskötéskor előre nem látható elfoglaltsága miatt további kapcsolattartókat jelöl meg.

III.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:

A Megbízó képviselője akadályoztatása esetére a tájékoztatási kötelezettséget, valamint az utasítás lehetőségét kiterjeszti a projektmenedzsment külső és belső kollégáira együttesen – ennek megfelelően két menedzsment tag egyhangú utasítása elfogadható.

V.
MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3. A Megbízó számlákat 2012. január, 2012. július, 2013. február, valamint a végszámlát 2013. júniusában nyújthatja be.

A 3. pont az alábbiak szerint módosul:

A megbízási díj számlázására Megbízott az alábbiak szerint jogosult:

I. részszámla,	2012. március 21-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
II. részszámla,	kivitelezői szerződések megkötése után vagy legkésőbb 2013. március 31-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
III. részszámla,	2013. június 15-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
IV. részszámla,	2013. szeptember 15-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
Végszámla,	2014. február 28-án	4.800.000.- Ft + ÁFA.

VI.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg oly módon, hogy a teljesítés kezdete 2011.04.19., és a projekt befejezéséig tart. Köteles azonban a Megbízott ezt követően is közreműködni a II. 23-24 pontok szerinti eljárásokban.

Az 1. pont az alábbiak szerint módosul:

A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg oly módon, hogy a teljesítés kezdete **2011. 04. 19.**, és a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentés benyújtását egy hónappal megelőző időpontig tart (a projekt hatályos ütemezése szerint 2014 februárjáig). Köteles azonban a Megbízott ezt követően is közreműködni a II. 23-24 pontok szerinti eljárásokban.

A Szerződés egyéb tekintetben változatlan marad, így Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét a jelen Szerződésmódosítás nem érinti.

Kelt: Kondoros, 2013. március hó …… napján.

……	……
Megbízó	Megbízott