

MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050
2. rész

Készült: 2022. 09. 15-én Békésen

Megrendelő: Békés Város Önkormányzata
5630 Békés Petőfi u. 2.
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető

Műszaki ellenőr: LITHOPS Bt.
5600 Békéscsaba Kistrét tanya 87.
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107

Vállalkozó: IP TENDER Kft.
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető

Felelős Műszaki Vezető: Bécsi Tibor
MV-VZ-04-0618

Vállalkozási szerződések kelte: 2022.06.16.

Vállalkozási díj: nettó 48.179.994 Ft + áfa

Munkaterület átadás-átvétel: 2022.06.20.

Befejezési határidő: 2023.04.20.

Tervező: GYULAI KÖZ-TERV Kft.
Tóth Gábor ügyvezető
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.

Szakági Tervező: Máдай Éva
kamarai szám: VZ TEL-04-0650

Tervszám: 3/2021

Vízjogi létesítési engedély: 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

Érintett területek: vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Hídvégi u., Bethlen u., Damjanich u., Posta u., Mezey u.

Felek a Vállalkozó kézsre jelentése alapján a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárását a mai napra tűzték ki, a bejárás során az érintettek az alábbi nyilatkozatokat teszik:

Megrendelő és Műszaki Ellenőr nyilatkozata:

A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmények a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően I. osztályú minőségben hiba és hiánymentesen készült el. Megrendelő az elkészített létesítményeket a Vállalkozótól átveszi. A teljesítés igazolás a mai dátummal kiállításra kerül és a Vállalkozó a fent leírtak szerint jogosult a vég számla benyújtására.

Vállalkozó nyilatkozata:

A vállalkozási szerződésben vállalt feladatainkat hiba és hiánymentesen teljesítettük. A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A vállalkozási szerződés szerinti jótállásra és a jótállási biztosítékra vonatkozó feltételeket tudomásul vettük. Az átadási dokumentációt a Megrendelő részére átadtuk. Kérjük a Megrendelőt, hogy a teljesítés igazolási jegyzőkönyvet állítsa ki. A munkaterületet a Megrendelőnek visszaadjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, Műszaki ellenőr, Vállalkozó képviselője

Melléklet:

- jelenléti
- nyilatkozatok:
 - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
 - Invinetwork Kft.
 - Magyar Telekom Nyrt.

Kmf.



Megrendelő

LITHOPS BT.
5600 Békéscsaba, Kisteleki tanva 87.
Adószám: 20861171-2-04
Bankszámlaszám:
10402609-50526883-50671002

Műszaki Ellenőr

VÁLLALKOZÓ
IP TENDER KFT
5630 Kőrös-Szechenyi tér 8/A fsz.2.
Adószám: 20842281-2-04
Cégjel: 04 09 011524
Bsz: 10402225-50526531-3-491001

Vállalkozó

Ikt.:2023/202

NYILATKOZAT

Alulírott Gyaraki János a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. nevében nyilatkozom, hogy a

Békés, csapadékvíz- elvezetés kialakítása 3. ütem

közmű azonosító: 465768301

műszaki átadás-átvételéhez

az alábbi feltétellel hozzájárulok

A munka érintette a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő távközlő hálózatot.

Az egységes közműnyilvántartásról szóló 3/1979 (Ép.Ért.11.) ÉVM számú utasítás előírásainak betartása végett geodéziai bemérési dokumentáció készítése szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetlegesen szabványtól eltérően megépített keresztezések, közelítések szabványosra történő átépítésének költségét a későbbiekben a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. T. Címre terheli. Ha a kivitelezés során a meglévő távközlési hálózatban sérülés keletkezett, mely a kivitelezésre vezethető vissza, akkor annak teljes kiváltási, ill. hibaelhárítási költsége a kivitelezőt terheli. Kivitelező hiányában az építmény megrendelőjét vagy üzemeltetőjét.

Kérjük nyilatkozatunkat jegyzőkönyvbe venni. Az eljáráson készült jegyzőkönyv másolati példányát címünkre elküldeni szíveskedjenek.

Kelt: Békéscsaba, 2023. május 16.

Gyaraki János

DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
76.

30/9650-864

janos.gyaraki@digih.hu

Nyilatkozatot tevő aláírása

NYILATKOZAT

Békés, csapadékvíz- elvezetés kialakítása 3. ütem

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Kelt: Szigetszentmiklós 2023. 05.17.

Nyilatkozó neve: Invinetwork Kft.

Nyilatkozó képviselője: Kiss Zoltán

A műszaki átadás-átvételhez és a használatba vételhez:

Hozzájárulunk*

Nem járulunk hozzá*

**A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni!*

Megjegyzés:

Amennyiben a hírközlő hálózatunkban a tárgyi munkára vissza vezethető meghibásodás következik be, annak helyreállítási költsége az építetöt (kivitelezőt) terheli.

Invinetwork Kft.
1012 Budapest, Márvány u. 17.
Adószám: 26746472-2-41
6.

p.h.


aláírás



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Területi üzemeltetés Kelet-Magyarország
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36

NYILATKOZAT

Tárgy: „Békés, csapadékvíz- elvezetés kialakítása 3. ütem”

Tisztelt Nagy Balázs Úr!

A tárgyi témában meghirdetett műszaki átadáson más irányú elfoglaltságom miatt megjelenni nem tudtam. A munkaterületet korábban megtekintettük a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

A Magyar Telekom Nyrt. képviselőjében, a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételéhez feltétel nélkül hozzájárulok.

Békéscsaba, 2023.05.23.


MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hálózati Technológiai Igazgatóság
Passzív hálózat üzemeltetés osztály
Könyves Kálmán krt. 36.
1097 Budapest, Békés u. 13c.
Szatmári Roland
field ops engineer
+36 30 444 3474

EGYÜTT. VELED

13

