

# MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

## JEGYZŐKÖNYV

**Projekt:** Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem  
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050  
3. rész

**Készült:** 2023.05.19-én Békésen

**Megrendelő:** Békés Város Önkormányzata  
5630 Békés Petőfi u. 2.  
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető

**Műszaki ellenőr:** LITHOPS Kft.  
5600 Békéscsaba Derkovits sor 10. 2. em. 8.  
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr  
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107

**Vállalkozó:** IP TENDER Kft.  
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.  
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető

**Felelős Műszaki Vezető:** Bécsi Tibor  
MV-VZ-04-0618

**Vállalkozási szerződések kelte:** 2022.06.16.

**Vállalkozási díj:** nettó 133.005.550 Ft + áfa

**Munkaterület átadás-átvétel:** 2022.06.20.

**Befejezési határidő:** 2023.04.20.

**Tervező:** GYULAI KÖZ-TERV Kft.  
Tóth Gábor ügyvezető  
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.

**Szakági Tervező:** Má dai Éva  
kamarai szám: VZ TEL-04-0650

**Tervszám:** 3/2021

**Vízjogi létesítési engedély:** 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

**Érintett területek:** vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Bolyai u. Tátra u., Szamos u., Mátra u., Hargita u., Szabó D. u., Szegedi K. u., Vág u., Telep u., Kőrösi Cs. S. u., Asztalos I. u.

Felek a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárást 2023.04.20-án megkezdték, a bejárás feltárt hibák javítására 30 nap állt rendelkezésre a Kivitelezőnek, a mai bejárás alkalmával az érintettek az alábbi nyilatkozatokat teszik:

**Megrendelő és Műszaki Ellenőr nyilatkozata:**

A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmények a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően I. osztályú minőségben hiba és hiánymentesen készült el. A műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdése során feltárt hibákat a Kivitelező határidőre kijavította. Megrendelő az elkészített létesítményeket a Vállalkozótól átveszi. A teljesítés igazolás a mai dátummal kiállításra kerül és a Vállalkozó a fent leírtak szerint jogosult a vég számla benyújtására.

**Vállalkozó nyilatkozata:**

A műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésén rögzített kivitelezési munkákhoz kapcsolódó hibákat hiba és hiánymentesen kijavítottuk. A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A vállalkozási szerződés szerinti jótállásra és a jótállási biztosítékra vonatkozó feltételeket tudomásul vettük. Az átadási dokumentációt a Megrendelő részére átadtuk. Kérjük a Megrendelőt, hogy a teljesítés igazolási jegyzőkönyvet állítsa ki. A munkaterületet a Megrendelőnek visszaadjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, Műszaki ellenőr, Vállalkozó képviselője

Melléklet:

- jelenléti
- nyilatkozatok:
  - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
  - Invinetwork Kft.
  - Magyar Telekom Nyrt.

Kmf.



Megrendelő

**LITHOPS KFT.**  
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 10. 2/F  
Adószám: 32182275-2-04  
Cg. 04-09-016754

Műszaki Ellenőr

**IP-TENDER KFT.**  
5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz.2.  
Adószám: 2887287-2-04  
Cg. sz. 04-09-01524  
Rsz. 10402025022635133891001

Vállalkozó





EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Területi Üzemeltetés Kelet-Magyarország  
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36

## NYILATKOZAT

Tárgy: „Békés, csapadékvíz- elvezetés kialakítása 3. ütem”

Tisztelt Nagy Balázs Úr!

A tárgyi témában meghirdetett műszaki átadáson más irányú elfoglaltságom miatt megjelenni nem tudtam. A munkaterületet korábban megtekintettük a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

A Magyar Telekom Nyrt. képviseletében, a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételéhez feltétel nélkül hozzájárulok.

Békéscsaba, 2023.05.23.

  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Hálózati Technológia Igazgatóság  
Passzív hálózatüzemeltetési osztály  
Könyves Kálmán krt. 36.  
1097 Budapest, Balmián u. 19/a  
Szatmári Roland  
field ops engineer  
+36 30 444 3474

EGYÜTT. VELED

13

# NYILATKOZAT

**Békés, csapadékvíz- elvezetés kialakítása 3. ütem**

## MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

**Kelt:** Szigetszentmiklós 2023. 05.17.

**Nyilatkozó neve:** Invinetwork Kft.

**Nyilatkozó képviselője:** Kiss Zoltán

A műszaki átadás-átvételhez és a használatba vételhez:

**Hozzájárulunk\***

Nem járulunk hozzá\*

*\*A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni!*

Megjegyzés:

Amennyiben a hírközlő hálózatunkban a tárgyi munkára vissza vezethető meghibásodás következik be, annak helyreállítási költsége az építetőt (kivitelezőt) terheli.

**Invinetwork Kft.**  
1012 Budapest, Márvány u. 17.  
Adószám: 26746472-2-41  
6.

p.h.

  
aláírás