

MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050
4. rész

Készült: 2023.06.14-én Békésen

Megrendelő: Békés Város Önkormányzata
5630 Békés Petőfi u. 2.
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető

Műszaki ellenőr: LITHOPS Kft.
5600 Békéscsaba Derkovits sor 10. 2. em. 8.
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107

Vállalkozó: IP TENDER Kft.
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető

Felelős Műszaki Vezető: Bécsi Tibor
MV-VZ-04-0618

Vállalkozási szerződések kelte: 2022.06.16.

Vállalkozási díj: nettó 149.696.831 + áfa

Munkaterület átadás-átvétel: 2022.06.20.

Befejezési határidő: 2023.04.20.

Megjegyzés: Megrendelő kötbér igényt nyújtott be melyet a Vállalkozó elfogadott.

Tervező: GYULAI KÖZ-TERV Kft.
Tóth Gábor ügyvezető
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.

Szakági Tervező: Máday Éva
kamarai szám: VZ TEL-04-0650

Tervszám: 3/2021

Vízjogi létesítési engedély: 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

Érintett területek: vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Hunyadi u., Toldi u., Csokonai u., Zrinyi u., Kölcsey u., Mikes u., Kinizsi u., Gyöngy u., Egyenes u., Bercsényi u., Kalász sor

Felek a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárást 2023.05.19-én megkezdték, a bejárás feltárt hibák javítására 30 nap állt rendelkezésre a Kivitelezőnek, a mai bejárás alkalmával az érintettek az alábbi nyilatkozatokat teszik:

Megrendelő és Műszaki Ellenőr nyilatkozata:

A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmények a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően I. osztályú minőségben hiba és hiánymentesen készült el. A műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdése során feltárt hibákat a Kivitelező határidőre kijavította. Megrendelő az elkészített létesítményeket a Vállalkozótól átveszi. A teljesítés igazolás a mai dátummal kiállításra kerül és a Vállalkozó a fent leírtak szerint jogosult a végszámla benyújtására.

Vállalkozó nyilatkozata:

A műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésén rögzített kivitelezési munkákhoz kapcsolódó hibákat hiba és hiánymentesen kijavítottuk. A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A vállalkozási szerződés szerinti jótállásra és a jótállási biztosítékra vonatkozó feltételeket tudomásul vettük. Az átadási dokumentációt a Megrendelő részére átadtuk. Kérjük a Megrendelőt, hogy a teljesítés igazolási jegyzőkönyvet állítsa ki. A munkaterületet a Megrendelőnek visszaadjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, műszaki ellenőr, vállalkozó képviselője

Melléklet:

- jelenléti
- nyilatkozatok:
 - Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
 - Invinetwork Kft.
 - Magyar Telekom Nyrt.



Megrendelő

Kmf.

LITHOPS KFT.
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 10. 2/8.
Adószám: 32182275-2-04
Cg.sz. 04-09-016754

Műszaki Ellenőr

IP TENDER KFT
5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz.2
Adószám: 23842287-2-04
Cg.sz. 04-09-011524
Bsz: 10402025-50526551-84891001

Vállalkozó

