

<i>Sorszám:</i> PB Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város Önkormányzata pályázatainak alakulásáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> --
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető Műszaki osztály

Tisztelt Bizottság!

1. A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
2. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került. A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, a használatbavételi engedélyek rendelkezésre állnak.
3. Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívásra „Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő programja” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. **A pályázat lezárásra került.**

Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. június 27-i ülésére

4. A TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050. Pályázati összköltség 571.500.000,- Ft, támogatási igény 571.500.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat 571.500.000,- Ft támogatást kapott, a támogatási szerződést megkötöttük, a tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk a közbeszerzési eljárást az IP Tender Kft (5630 Békés, Széchenyi tér 8.) nyerte. **A kivitelezési munkák elkészültek.**

5. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660,- Ft. A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Békés-Vill Kft-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, elszámolás benyújtásra került.

6. A Belügyminisztérium, mint Támogató Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek. Az aszfaltozási munkák versenyeztetését a SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13) nyerte, a munkák befejeződtek. A homlokzatfelújítási munkákat a BÁLTÉP BT nyerte költségkereten belül. A homlokzatfelújítási munkák mindhárom épület esetében elkészültek. A záró elszámolási csomag beadásra került.

7. Pályázatot nyújtottunk be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” elnevezésű mellékletének, I. számú „Előirányzatok és támogatások” elnevezésű pontja alatti, 3.5. jogcímszámú „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű támogatási jogcímre. A pályázat célja a Kígyó utca, Csók zug járdafelújítását, a Csók híd felújítását és a 470-es főút gyalogátkelőjének gyalogosvédelmi rendszerének korszerűsítését. A pályázati összköltség bruttó 44.580.533,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 37.893.453,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 6.687.080,- Ft. A pályázat 37.893.453,- Ft támogatást kapott, a Petőfi utcai gyalogosvédelmi rendszert a pályázatból ki kellett vennünk. A kivitelezési közbeszerzést az IP Tender Kft (5630 Békés, Széchenyi tér 8.) nyerte, a munkálatok befejeződtek, elszámolást benyújtottuk és **elfogadásra került.**

8. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A projekt támogatást kapott a következők szerint: A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 263.181.010,- Ft, az elszámolható költségek bruttó 261.098.165,- Ft, a támogatási összeg 248.043.254,- Ft, a saját erő mértéke 15.137.756,- Ft. A pályázat

Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. június 27-i ülésére

támogatást kapott, a közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevő az IP Tender Kft (5630 Békés, Széchenyi tér 8.). Az útépitések befejeződtek. A záró elszámolási csomag beadásának akadálya, hogy a közbeszerzési utóellenőrzés a mai napig nem történt meg.

9. Pályázatot nyújtottunk be a külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 17.999.710,- Ft költségben, valamint villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 6.985.000,- Ft költségben. A pályázati összköltség bruttó 24.984.710,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke 0 %. A pályázat 100 %-os támogatást kapott, a Széchenyi kerti útfelújítás elkészült. A Rosszterdei villamosítás elkészítésére határidő-módosítást nyújtottunk be, amely elfogadásra került, 2023. június 30-ig kell a projektet befejeznünk.

10. Az Élhető települések című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 1” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 549.714.533,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 549.714.533,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. Tervezési munkák folyamatban vannak.

11. Az Élhető települések című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 2” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 371.401.922,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 371.401.922,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. Tervezési munkák folyamatban vannak.

12. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, épületenergetikai beruházások 4. ütem” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 439.068.876,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 439.068.876,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. Tervezési munkák folyamatban vannak.

13. A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 119.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 119.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott, a tervezési munkák elkészültek.

14. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés című TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfokon” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 86.000.000,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 86.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott.

15. A Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, szakrendelő belső felújítása 2. ütem” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása

Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. június 27-i ülésére

megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák folyamatban vannak.

16. A Belterületi közutak fejlesztése című TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Belterületi utak fejlesztése Békésen” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 1.061.138.902,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 1.061.138.902,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák folyamatban vannak.

17. A Szociális célú városrehabilitáció című TOP PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 328.971.500,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 328.971.500,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 237.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra került.

18. A Helyi gazdaságfejlesztés című TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Csarnok építése Békésen” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.998,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.998,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák folyamatban vannak.

19. A Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című TOP PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Együtt az integrációért Békésen” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 139.999.977,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 139.999.977,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. június 23.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök