

<i>Sorszám:</i> PB Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város Önkormányzata pályázatainak alakulásáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Bizottság!

1. Az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került. A kivitelezést a MEDIMŰSZER Kft. (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, a használatbavételi engedélyek rendelkezésre állnak.

2. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti **Gólyafészek Bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítására és akadálymentesítése**. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660- Ft. A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Békés-VILL Kft.-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3.) költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, az elszámolás benyújtásra került.

3. A Belügyminisztérium, mint Támogató, Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza)

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. március 25-i ülésére

tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek. Az aszfaltozási munkák versenyeztetését a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) nyerte, a munkák befejeződtek. A homlokzatfelújítási munkákat a BÁLTÉP Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) nyerte költségkereten belül. A homlokzatfelújítási munkák mindhárom épület esetében elkészültek. A záró elszámolási csomag beadásra került.

4. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra, **„Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021”** címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A projekt támogatást kapott a következők szerint: A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 263.181.010,- Ft, az elszámolható költségek bruttó 261.098.165,- Ft, a támogatási összeg 248.043.254,- Ft, a saját erő mértéke 15.137.756,- Ft. A pályázat támogatást kapott, a közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevő az IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8.). Az útépitések befejeződtek. A közbeszerzési utóellenőrzés július 31-én megérkezett, így az 1. sz. kifizetési kérelmünk jóváhagyásra és kifizetésre került.

5. Pályázatot nyújtottunk be a külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 17.999.710,- Ft költségben, valamint villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 6.985.000,- Ft költségben. A pályázati összköltség bruttó 24.984.710,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke 0 %. A pályázat 100 %-os támogatást kapott, a Széchenyi kerti útfelújítás elkészült. A rosszerdei villamosítás elkészítésére határidő-módosítást nyújtottunk be, amely elfogadásra került, a záró csomagot benyújtottuk.

6. Az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Az élhetőbb Békés 1”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 549.714.533,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 549.714.533,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, jóváhagyásra a Kincstárhoz benyújtásra kerültek.

7. Az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Az élhetőbb Békés 2”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 371.401.922,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 371.401.922,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, jóváhagyásra a Kincstárhoz benyújtásra kerültek.

8. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Békés, épületenergetikai beruházások 4. ütem”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 439.068.876,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 439.068.876,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, jóváhagyásra a Kincstárhoz benyújtásra került. **A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szerződéskötés folyamatban van.**

9. A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 119.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 119.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. március 25-i ülésére

tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, az első mérföldkő elfogadásra került. **A közbeszerzési eljárás elindult.**

10. A „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfokon”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 86.000.000,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 86.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. **A tervezési munkák elkészültek.**

11. A „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Békés, szakrendelő belső felújítása 2. ütem”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az első mérföldkő elfogadásra került.

12. A „Belterületi közutak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Belterületi utak fejlesztése Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 1.061.138.902,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 1.061.138.902,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, az első mérföldkő elfogadásra került. **A közbeszerzési eljárás elindult.**

13. A „Szociális célú városrehabilitáció” című TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 328.971.500,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 328.971.500,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 237.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra került, **a tervezési munkák elkészültek.**

14. A „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Csarnok építése Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.998,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.998,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, **az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat fogjuk kiírni.**

15. A „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Együtt az integrációért Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 139.999.977,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 139.999.977,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A képzési közbeszerzési eljárás lezárásra került keretösszegegen belül, **a szerződések megkötésre kerültek.**

16. Pályázatot nyújtottunk be Zerind Város Önkormányzata vezető partnerrel az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért” kiírásra, prioritási tengely: 1. Prioritás: Együttműködés egy zöldebb és ellenállóbb határmenti térségért (Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és az ellenálló Európa felé a tiszta és igazságos energiaátállás, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatok megelőzése és kezelése, valamint a fenntartható városi mobilitás

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. március 25-i ülésére

előmozdítása révén.) E.C.2.2. A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása Harnessing Geothermal water: A Cross-Border Initiative for promoting the use of Renewable Power - Geotermikus víz hasznosítása: Határokon átnyúló kezdeményezés a megújuló energiaforrások használatának előmozdítására (ROHU00414 GEOCBC). A tervezett pályázati összköltség 2.159.307 EUR, Békés városára eső költsége nettó 748.888 EUR. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege nettó 711.444 EUR, a saját erő mértéke 5%, összege nettó 37.444 EUR. Az elbírálás még nem történt meg.

17. Pályázatot nyújtottunk be Zerind Város Önkormányzata vezető partnerrel az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért" kiírásra, prioritási tengely: 1. Prioritás: Együttműködés egy zöldebb és ellenállóbb határ menti térségért. (Együttműködés egy szociálisabb és összetartóbb határ menti térségért) Egy szociálisabb és befogadóbb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósításával E C 4.5. „Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés és az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének biztosítása" Empowering Inclusivity: Sharing experience for increasing Access to Balneotherapy in the Zerind-Békés area - Az inkluzivitás erősítése: Tapasztalatsere a balneoterápiához való hozzáférés javítása érdekében a Zerind-Békés térségben (ROHU00411 WATERF'ALL). A tervezett pályázati összköltség 2.386.911,63 EUR, Békés városára eső költség nettó 795.728,82 EUR. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege nettó 755.942,38 EUR, a saját erő mértéke 5%, összege nettó 39.786,44 EUR. Az elbírálás még nem történt meg.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2024. március 22.

**Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök**