

<i>Sorszám:</i> PB Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város Önkormányzata pályázatainak alakulásáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András csoportvezető Pénzügyi Osztály

Tisztelt Bizottság!

1. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek Bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítása és akadálymentesítése. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660,- Ft. A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Békés-VILL Kft.-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3.) költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, az elszámolás benyújtásra került.

2. A Belügyminisztérium, mint Támogató Békés Város Önkormányzata részére 181.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, a Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, a Petőfi Sándor utca 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, a Petőfi Sándor utca 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek. Az aszfaltozási munkák versenyeztetését a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) nyerte, a munkák befejeződtek. A homlokzatfelújítási munkákat a BÁLTÉP Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) nyerte költségkereten belül. A homlokzatfelújítási munkák mindhárom épület esetében elkészültek. A záró elszámolási csomag beadásra került.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2026. június 24-i ülésére

3. Pályázatot nyújtottunk be a külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 17.999.710,- Ft költségben, valamint villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 6.985.000,- Ft költségben. A pályázati összköltség bruttó 24.984.710,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke 0 %. A pályázat 100 %-os támogatást kapott, a Széchenyi kerti útfelújítás elkészült, a kivitelező az IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz. 2.). A rosszerdei villamosítás elkészítésére határidő-módosítást nyújtottunk be, amely elfogadásra került, a kivitelező az MVM Démász Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Pulz u. 44). A záró csomagot benyújtottuk.
4. Az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „*Az élhetőbb Békés 1*” megnevezéssel. A beruházási összköltség bruttó 549.714.533,- Ft, a saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 549.714.533,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, jóváhagyásra a Kincstárhoz benyújtásra kerültek. A közbeszerzési eljárás 1., 2., 3., 4., 6. és 7. része vonatkozásában a Delta FM Services Kft. ajánlattevő, az 5. része vonatkozásában a Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata nyert a rendelkezésre álló fedezeten belül. A kivitelezési munkálatok elkészültek.
5. Az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „*Az élhetőbb Békés 2*” megnevezéssel. A beruházási összköltség bruttó 371.401.922,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 371.401.922,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az 1. sz. mérföldkövet a Magyar Államkincstár elfogadta, a **közbeszerzési eljárás folyamatban van.**
6. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „*Békés, épületenergetikai beruházások 4. ütem*” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 439.068.876,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 439.068.876,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, jóváhagyásra a Kincstárhoz benyújtásra került. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szerződéskötés megtörtént a Prizma Build Szolgáltató Zrt.-vel (1134 Budapest, Róbert Károly Körút 76-78.), a kivitelezési munkák 100%-os készülségben vannak, a műszaki átadás lezárult.
7. A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „*Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása*” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 119.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 119.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, az első mérföldkő elfogadásra került. A szükséges pótfedezet – azaz nettó 16.711.373,- Ft + Áfa – a Képviselő-testület döntése alapján rendelkezésre áll. A közbeszerzési eljárás eredményes, a szerződés megkötésre került a Békés-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2026. június 24-i ülésére

Korlátolt Felelősségű Társasággal (5630 Békés, Dózsa György utca 3.), a kivitelezési munkák 100%-os készultségben vannak, a műszaki átadás lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

8. A „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfokon”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 86.000.000,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 86.000.000,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. **A tervezési munkák elkészültek.**

9. A „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Békés, szakrendelő belső felújítása 2. ütem”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az első mérföldkő elfogadásra került. A közbeszerzési eljárást lezáró szerződéskötés 2026. február 6-án megtörtént a KOPP EXPORT-IMPORT Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út 7.), a kivitelezési munkálatok mintegy 50%-os készultségben vannak.

10. A „Belterületi közutak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Belterületi utak fejlesztése Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 1.061.138.902,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 1.061.138.902,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, az első mérföldkő elfogadásra került. A közbeszerzési eljárás eredményes, a szerződés a nyertes ajánlattevővel, Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150) megkötésre került, a kivitelezési munkák elkészültek. A műszaki átadások lezárultak.

11. „Szociális célú városrehabilitáció” című TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 328.971.500,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 328.971.500,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 237.000.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák elkészültek.

A „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Csarnok építése Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 299.999.998,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 299.999.998,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk, az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a második közbeszerzési eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevővel, a Prizma Build Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.) a szerződéskötés megtörtént, a csarnok építése kiviteli munkák a 100%-os készultségűek. A csarnok melletti központi épület korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lett, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munkák a központi épület külső felújításával befejeződtek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2026. június 24-i ülésére

- 12.** A „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be **„Együtt az integrációért Békésen”** megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 139.999.977,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 139.999.977,- Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A képzési közbeszerzési eljárás lezárásra került keretösszegeen belül, a szerződések megkötésre kerültek.
- 13.** Pályázatot nyújtottunk be Zerind Város Önkormányzata vezető partnerrel az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért” kiírásra, prioritási tengely: 1. Prioritás: Együtműködés egy zöldebb és ellenállóbb határmenti térségért (Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és az ellenálló Európa felé a tiszta és igazságos energiaátállítás, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatok megelőzése és kezelése, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdítása révén.) E.C.2.2. A megújuló energia alkalmazásának előmozdítása Harnessing Geothermal water: A Cross-Border Initiative for promoting the use of Renewable Power - Geotermikus víz hasznosítása: Határokon átnyúló kezdeményezés a megújuló energiaforrások használatának előmozdítására (ROHU00414 GEOCBC). A tervezett pályázati összköltség 2.159.307 EUR, Békés városára eső költsége nettó 748.888 EUR. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege nettó 711.444 EUR, a saját erő mértéke 5%, összege nettó 37.444 EUR. Az elbírálás megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott, a támogatói okiratot megkaptuk. A kivitelezési eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevő a Derivál Szarvas Építőipari Szolgáltató Kft, a kivitelezés 50%-os szinten áll.
- 14.** Pályázatot nyújtottunk be Zerind Város Önkormányzata vezető partnerrel az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért” kiírásra, prioritási tengely: 1. Prioritás: Együtműködés egy zöldebb és ellenállóbb határ menti térségért. (Együtműködés egy szociálisabb és összetartóbb határ menti térségért) Egy szociálisabb és befogadóbb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósításával E C 4.5. „Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés és az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének biztosítása” Empowering Inclusivity: Sharing experience for increasing Access to Balneotherapy in the Zerind-Békés area - Az inkluzivitás erősítése: Tapasztalatcsere a balneoterápiához való hozzáférés javítása érdekében a Zerind-Békés térségben (ROHU00411 WATERF’ALL). A tervezett pályázati összköltség 2.386.911,63 EUR, Békés városára eső költség nettó 795.728,82 EUR. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege nettó 755.942,38 EUR, a saját erő mértéke 5%, összege nettó 39.786,44 EUR. Az elbírálás még nem történt meg.
- 15.** Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett **„Tisztítsuk meg az országot II.”** című hulladék felszámolási pályázatra. A támogatási kérelem kiterjed Békés közigazgatási területén, 17 helyszínen lerakott (580 m³) illegális hulladék felszámolására, elszállítására, valamint 5 db térfigyelő kamera beszerzésére. Az igényelt összeg 43.339.508,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, a saját erő mértéke 0 %. Az elbírálás megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott. A tervezett programok befejeződtek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2026. június 24-i ülésére

16. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2024-00058 azonosító számú, „*A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése*” megnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk. A pályázati összköltség 429.441.183,- Ft, az önerő mértéke 0,- Ft. Az elbírálás megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatást kapott, a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a tervezési munkák elkészültek, a műszaki tartalommal kapcsolatban a módosítási igényt benyújtottuk.

17. A DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00084 azonosító számú, „*Békés, energiamenedzsment rendszer bevezetése*” megnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk. A pályázati összköltség 197.985.545,- Ft, az önerő mértéke 0,- Ft. **Az elbírálás megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő mértékű támogatást kapott. A Támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák befejeződtek.**

18. A KAP-RD43-1-25 azonosító számú, „*Békés, külterületi utak fejlesztése 2025*” megnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk. A pályázati összköltség 157.894.020,- Ft, az önerő mértéke 7.894.701,- Ft (5%), a támogatás összege 149.999.319,- Ft (95%). **Az elbírálás megtörtént, a projekt 146.410.169,- Ft támogatást kapott, saját erő 7.705.799,- Ft.**

19. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt Versenyképes Járások 1. pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési igényeink pozitív elbírálásban részesültek, a szerződéskötés három beadott projektre megtörtént:

- „**Járási egészségfejlesztés a Békési járásban 1. ütem**” **115.000.000 Ft**
- „**Köz és közlekedésbiztonsági program a Békési járásban 1. ütem**” **24.499.998 Ft**
- „**Rendezett Békési járás I. / 1.ütem**” **16.499.999 Ft**

A projektek szakmai megvalósítása folyamatban van, a szakmai megvalósítás záró határidejére hosszabbítási kérelmet adtunk be 2027.04.08-ig.

- a) Az asztali kombinált lágylézer kezelőrendszer eszközre szóló versenyeztetési eljárásra érkezett ajánlatok közül a Gyógylézer Család Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 183.) ajánlata lett a nyertes nettó 1.574.803,-Ft + ÁFA ajánlatával.
- b) A Rendelőintézet kerítés felújításra szóló versenyeztetési eljárásra érkezett ajánlatot, az IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8.) ajánlata lett a nyertes nettó 5.125.000,-Ft + ÁFA ajánlatával.
- c) A közvilágítási lámpahely korszerűsítésekre szóló versenyeztetési eljárásra érkezett ajánlatkérést az MVM Lumen Kft. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) nyerte el nettó 7.840.088,-Ft + ÁFA ajánlatával.
- d) Zöldfelület és közterület fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos eszköz beszerzésekre a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozó a KÁBEL ELEKTRO Kft. (5600 Békéscsaba, Mokry utca 16.) volt bruttó 10.076.110,-Ft-al.
- e) A röntgen cső beszerzésére a Siemens Healthcare Kft.-vel kötöttünk szerződést (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) 11.402.900,-Ft + ÁFA áron.
- f) A Siemens Acuson Juniper UH készülékhez szükséges Siemens 12L3 ultrahang vizsgálófejre a legjobb ajánlatot a „VATNER” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Kenyérgyár utca 1.) adta 3.030.000,- Ft + ÁFA áron.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2026. június 24-i ülésére

20. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt Versenyképes Járások 2. pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési igényeink pozitív elbírálásban részesültek, a szerződéskötés folyamatban van. Beadott projektjeink:

- **„Rendezett Békési járás II. / 2.ütem” 83.999.999,- Ft** (IV. Településüzemeltetés, Közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése)
- **„Rendezett Békési járás III. / 2.ütem” 50.000.000,- Ft** (I. Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, Egyéb infrastukturális fejlesztések)

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2026. június 22.

**Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök**