

Tárgy: Városi uszoda kiegészítő építési munkái

Sorszám: IV/14

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. április 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi uszoda közbeszerzési szakaszában, a leendő üzemeltetésben részt vevő szakemberek részéről a műszaki tartalommal és több változtatásra, illetve kiegészítésre érkezett javaslat, melyeket megvizsgálásuk után, a becsült ár meghatározásával, az alábbiakban tárom a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Sorsz.	Javaslat	Becsült ár bruttó ezer forint
1.	Lábmosó az uszodatér két bejáratánál (medence mellettiek elmaradhatnak)	750000
2.	Teraszra zuhanyzó kiépítése	540000
3.	Értékmegőrzés kulcsos széffel 20 főre	1075000
4.	Elválasztó kötél felcsévélő szerkezet	950000
5.	Padlóösszefolyó az összes vizes helyiségbe	1300000
6.	Élményfürdő jelleg kialakítása (1 db gejzír, 4 db nyakzuhany, 3 db pezsgőágy, 5 db víz alatti világítás)	6790000
7.	Erősített kivitelű zuhanykabinok	1250000
	Összesen:	12655000

Az uszoda az eredeti műszaki tartalommal is működőképes, a javasolt változtatások az üzemeltetési tapasztalatokból erednek, illetve lehetővé teszik a bevétel növelését is.

Az eszközbeszerzések külön eljárásban, az építési munkák viszont kiegészítő közbeszerzési eljárással bonyolíthatóak le. Az árak becsült árak, tehát a beszerzésnél ennél várhatóan kevesebbek lesznek.

1. javaslat: várhatóan nem jelent többletforrást, jelenleg is 2 db van tervben, csak a helyszín változik.
2. javaslat: célszerű megépíteni.
3. javaslat: később beszerezhető.

4. javaslat: később beszerezhető.
5. javaslat: célszerű megépíteni.
6. javaslat: legalább a víz- és villanszerelést, aknát célszerű megépíteni és néhány elemet.
7. javaslat: terv szerinti is megfelelőek.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a Városi Uszoda előterjesztés szerinti 1-es, 2-es, 5-ös, és részben a 6-os számú kiegészítő építési munkáira bruttó 6,0 millió forintot biztosít, és a munkálatok megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki. A többletforrás fedezete a Vállalkozói Alap.

Határidő: Megvalósításra 2009. november 30.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2009. április 27.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző