

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Békés Város Önkormányzata

Cím: 5630Békés, Petrófi u. 2. sz.

Adószáma: 15725060-2-04

Számlavezető Bankja és Pénzforgalmi számlaszáma: 11998707-04606811-00000000

nevében és képviselőjében eljár: Izsó Gábor polgármester

Fax: 66-411-230

Telefon: 66-411-011

E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu

Honlap: www.bekesvaros.hu

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Proconatus Kft.

Székhelye: 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.

Adószáma: 23476039-2-42

Számlavezető Bankja és Pénzforgalmi számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10614583-48820013

Telefon: 06 70 364 1745

Fax: -

E-mail: info@proconatus.com

cégjegyzékszám: Cg.01-09-191865

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:

nevében és képviselőjében eljár: Dr. Borbás Attila Bertalan ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által 2014. 07. 28. napján közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. 08. 18. napján Kivitelezési szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek az alábbi tárgyban:

„Napelemes rendszer tervezése és kiépítése a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén”

Felek a jelen szerződésmódosítással (Kivitelezési szerződés 3. sz. módosítása) kapcsolatban rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 3. pontja tartalmazza a szerződésmódosítás részletes indokait és azon tényeket, melyek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 132. §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés megállapítható.

2. A Szerződés módosítása

Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét (Vállalkozó ajánlata) az alábbiak szerint módosítják:

Hatályos szerződéses rendelkezés:

”

A napelemre előírt műszaki követelmények	Árajánlatban szereplő Recom Amur Leopard Poly 250 napelem műszaki paraméterei
Átlagos teljesítmény: 250 W	Átlagos teljesítmény: 250 W
Cellahatásfok: legalább 14 %	Cellahatásfok: 15 %
Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.	12 év 90%, 25 év 80%-os teljesítménygarancia.
A napelem megfelel az IEC 61730 és az IEC61215 szabványok előírásainak.	A Recom Amur Leopard Poly 250 típusú napelem rendelkezik akkreditált tanúsító intézet által kiállított IEC 61730 és az IEC 61215 szabványok szerinti tanúsítványokkal.

”

Módosított szerződéses rendelkezés:

”

A napelemre előírt műszaki követelmények	Beépítésre kerülő AS-6P30-250W napelem műszaki paraméterei
Átlagos teljesítmény: 250 W	Átlagos teljesítmény: 250 W
Cellahatásfok: legalább 14 %	Cellahatásfok: 15 %
Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.	12 év 91,2%, 30 év 80,6%-os teljesítménygarancia.
A napelem megfelel az IEC 61730 és az IEC61215 szabványok előírásainak.	Az AS-6P30-250W típusú napelem rendelkezik akkreditált tanúsító intézet által kiállított IEC 61730 és az IEC 61215 szabványok szerinti tanúsítványokkal.

”

3. Felek a Szerződést az alábbi indokokra hivatkozva módosítják:

Felek a szerződésmódosítás aláírása előtt megvizsgálták a Kbt. 132. §-ában foglaltakat, és az alábbiakra tekintettel álláspontjuk, hogy a szerződés nem ütközik a Kbt. 132. §-ában szabályozott tilalmi esetekbe:

A forgalmazók, a jelenleg megnövekedett megrendelések teljesítése mellett nem tudják biztosítani a pályázatban szereplő határidőig történő szállítást. Ebből adódóan, a kivitelezések ütemtervét és a befejezési határidőket tartva az egyenértékűségi kritériumoknak teljességgel megfelelő eszközök kerülnek beépítésre a kivitelezés során. A napelemek teljesítménye nem változik, így az indikátorok sem változnak. A vállalkozói díj összege nem változik.

Felek rögzítik továbbá, hogy a napelemek típusának módosítása nem ütközik a Kbt. 132.§-ban rögzített tilalmakba:

- a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában Felek rögzítik, hogy ezt a pontot a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem kell vizsgálni.
- a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj összege nem változik meg.
- a Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában nem minősül a szerződés tárgyának az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre történő kiterjesztésének, tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyában bekövetkező változás alapján a Vállalkozó ajánlatában megajánlott termékekkel egyenértékű termékek (napelemek) kerülnek beépítésre.

A Kbt. 132. § (2) bekezdése vonatkozásában Felek rögzítik, hogy a forgalmazók teljesítésében fennálló (bekövetkezett) akadályoztatás a Feleken kívülálló okok következtében állt elő. Az akadály fennállása, bekövetkezése, egyik Fél számára sem felróható, továbbá egyik Fél számára sem volt objektíve előre látható szerződéskötéskor. A forgalmazók teljesítésében bekövetkezett akadály gátolja Vállalkozót abban, hogy az ajánlatában megjelölt termékeket a szerződés szerinti határidőben be tudja építeni, a forgalmazói akadályoztatás határozatlan (előre nem meghatározható) ideig történő fennállása ezért sérti a Vállalkozó, illetve – figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F-114/H. §-ban foglalt pénzügyi, költségvetési ciklus zárására – a Megrendelő lényeges jogos érdekét.

4. Felek a fentiekben foglaltak figyelembevételével módosítják a Szerződést, melyet egyebekben a Felek megerősítenek, és jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályosak, és a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Békés, 2015. szeptember 28.



Békés Város
Önkormányzata

képv.: Izsó Gábor
polgármester



Proconatus Kft.

képv.: Dr. Borbás Attila
Bertalan ügyvezető

PROCONATUS KFT.
1078 Budapest, Rottenbiller út 44.
Adószám: 23476039-2-42
Cgysz.: 01-09-191865