

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. február 13-án a Békési Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében.

Tárgy: Napelemrendszer kialakítása

1. SZERZŐDÉS FŐBB ADATAI:

a) A létesítmény műszaki adatai:

A létesítmény megvalósítására kötött vállalkozási szerződés és tervdokumentáció alapján:

Közterület	Helyrajzi szám	POD azonosító	kVA
Rákóczi u.16.	76	HU000310F11-S10000000000001529109	5,0
Bajza u. 1.	3444	HU000310F11-S10000000000001259732	10,0
Vásárszél u.2.	3922/1	HU000310F11-S10000000000001026072	1,5
Vásárszél u.2.	3922/1	HU000310F11-S10000000000001009631	1,5
Vásárszél u.2.	3922/1	HU000310F11-S10000000000001009625	3,0
Kossuth u. 16.	5580	HU000310F11-S10000000000001008921	5,5
Csallóközi u. 1/2.	6536	HU000310F11-S10000000000001644685	2,0
Csallóközi u. 34.	6416	HU000310F11-S10000000000001620627	2,5
Kossuth u. 3.	2357/3/A/2	HU000310F11-S10000000000001026936	4,5
Farkas Gy. u. 5.	6580	HU000310F11-S10000000000001520718	3,0
Veres Péter tér 5 (Farkas Gy. 4.)	7037/5	HU000310F11-S10000000000001618823	3,0
Rákóczi u. 8.	52	HU000310F11-S1000000000000109599	12,5
Korona u. 1.	2365	HU000310F11-S10000000000001397237	5,0
Móricz Zs.u.44.	5377	HU000310F11-S10000000000001558615	6,0
Csallóközi u.40.	6413/1	HU000310F11-S10000000000001513956	5,0
Szarvasi út 34	3917/4	HU000310F11-S10000000000001010073	15,0
Csík u. 4. (Sportcsarnok)	5612/B/1	HU000310F11-S10000000000001008926	30,0
Tátra u. 36	1151	HU000310F11-S10000000000001739301	2,0

b) Szerződő felek:

Építető: Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.

Kivitelező: Békés-Vill kereskedelmi és Szolgáltató Kft 5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.

c) **Szerződés kelte:** 2018. november 15.

d) **A munka befejezésének határideje:** 2019. február 13.

e) **A szerződés szerinti kivitelezési összeg:** nettó 48.594.580,-Ft

f) **Tervező megnevezése:** Nyeste István
5630 Békés, Drága u. 18.

2. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSON MEGJELENTEK, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT ADÓK NEVE, ÉS AZ ÁLTALUK KÉPVISELT SZERVEK NEVE:

Nem releváns

3. MENNYISÉGI HIÁNYOK RÉSZLETES FELSOROLÁSA ÉS ÉRTÉKE: ---

4. MINŐSÉGI HIBÁK FELSOROLÁSA S ÉRTÉKE: -

5. A KIVITELEZŐ NYILATKOZATA:

A tervekben és előírásokban szereplő munkákat elvégeztük, azokat a Megrendelőnek átadjuk.

A minőség tanúsító bizonylatokat (Minősítési Dokumentációt), megvalósulási terveket, kivitelezői nyilatkozatot a Megrendelő részére a mai napon átadtuk.

A Minősítési Dokumentáció alapján a létesítmény I. osztályú minőségben készült el, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.

6. A MEGRENDELŐ NYILATKOZATA AZ ÁTVÉTEL TEKINTETÉBEN:

A 2019. február 13-án történt helyszíni bejárást követően hozzájárulunk a műszaki átadás – átvételi eljáráshoz és a létesítményt I. osztályú minőségben átvesszük.

Kmf.



.....
Békes-Vill KFT.
5630 Békész,
Dózsa u. 3.
Kivitelező

.....
Műszaki Ellenőr