

<i>Sorszám:</i> PB Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város pályázatainak aktuális helyzetéről
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jövőben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja soros ülésein a Békés város pályázatainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya által készített tájékoztatót a jelen előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Békés város pályázatainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Csibor Géza bizottsági elnök

Békés, 2020. október 21.

**Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök**

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról

2020. október

1. A **TOP-5.2.1-15** kódszámú felhívásra „**Együtt az integrációért Békésen**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 172.510.930,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A program végrehajtása folyamatban van, a hatodik mérföldköig vállalt feladatok teljesültek.

2. A **TOP-1.1.3-15** kódszámú felhívásra „**Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012. Pályázati összköltség 272.383.151,- Ft, támogatási igény 249.999.500,- Ft, saját erő 22.383.651,- Ft. **A pályázat 249.999.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. Az engedélyeket megkaptuk. A második körös közbeszerzési eljárás eredményes lett, a kivitelező a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. em. 220.) A Képviselő-testület a többlet forrást biztosította, a többlettámogatási igényünket jóváhagyták. A kiviteli munkák befejeződtek, a záró helyszíni ellenőrzés sikeresen megtörtént.

3. A **TOP-1.1.1-15** kódszámú felhívásra „**Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004. Pályázati összköltség 101.723.190,- Ft, támogatási igény 101.723.190,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 101.723.190,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. Az engedélyek megérkeztek. A kivitelezési közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20. sz.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi és üzemeltetési engedélyeket megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

4. A **TOP-1.2.1-15** kódszámú felhívásra „**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Dánfok**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.618,- Ft, támogatási igény 309.999.618,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 310.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem támogathatónak minősített, így a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös megegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Mediműszer Kft-vel. A munkaterület átadásra került, készültség 99 %-os.

5. A **TOP-3.2.1-15** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021. Pályázati összköltség 431.407.070,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő 36.111.925,- Ft. **A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A kivitelezési

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 27-i ülésére

munkák elkészültek a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a többlet támogatási kérelmünk támogatást kapott a saját erő mértékéig.

6. **TOP-3.2.2-15** kódszámú felhívásra „**Békés, napelem rendszer kialakítása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00003. Pályázati összköltség 175.646.931,- Ft, támogatási igény 159.823.150,- Ft, saját erő 15.823.781,- Ft. **A pályázat 159.823.150,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződést megkötöttük, annak módosítása megtörtént 50.727.496,- Ft-ra. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő a Békésvill Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz.). A szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosította. A kivitelezési munkák befejeződtek, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, többlettámogatási kérelmünkre 5.973.454,- Ft többlet forrást kaptunk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

7. A **TOP-4.3.1-15** kódszámú felhívásra „**Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,- Ft, támogatási igény 519.112.500,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 519.112.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési eljárások lezárultak. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A térfigyelő kamerarendszer, a járdaépítés, a játszótér és a közösségi ház elkészült, 15 db házépítés 75 %-os készültségben, közterület rendezés 75 %-os készültségben. Többlettámogatási kérelmünk támogatást kapott.

8. Határidőben benyújtottuk a **VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16** kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „**Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése**” címmel. Pályázati összköltség 93.133.291,- Ft, támogatási igény 83.819.415,- Ft, saját erő 9.313.676,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént az igényelték szerinti támogatást kapott.** A közbeszerzési eljárást a Kondor-Szolg Kft nyerte meg költségkereten belül. A kiviteli munkák befejeződtek, az elszámolást benyújtottuk, a helyszíni ellenőrzés megtörtént.

9. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818**. Pályázati összköltség 8.956.424,- Ft, támogatási igény 8.956.424,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, pályázat megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk.

10. A **TOP-1.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Békés, inkubátorház létrehozása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

11. Az **INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME** “Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén) . Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. **A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák**

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 27-i ülésére

elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került. A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.

12. Az **EFOP-1.2.11-16** Esély Otthon felhívásra „**Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő programja**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént.

13. A **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Az élhetőbb békési városközpontért**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007. Pályázati összköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 299.999.908,-Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A futópálya, parkoló, zöldfelületi munkák, hidak felújítása, öntözőrendszer és futópálya elkészültek, a járdaépítési, játszótéri, pihenőhelyi és térvilágítási munkák folynak.

14. A **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívásra „**Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,-Ft, támogatási igény 378.399.040,-Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 378.399.040,-Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.

15. A **TOP-3.2.1-16** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 213.455.448,-Ft, támogatási igény 213.455.448,-Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 213.455.448,-Ft módosított támogatást kapott.** A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák befejeződtek. Többlettámogatási igényünket benyújtottuk.

16. A **TOP-3.2.1-16** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 205.994.000,-Ft, támogatási igény 205.994.000,-Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 205.994.000,-Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárást a Békésvill Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

17. A **TOP-1.4.1-12** kódszámú felhívásra „**Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,-Ft, támogatási igény 49.999.900,-Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 49.999.900,-Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-Vill Kft-MPP PA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A kivitelezés befejeződött.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 27-i ülésére

18. A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási felhívást tett közzé, melyre a Durkó u. 8. ingatlan felújításával pályáztunk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 50 %, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50 %, azaz bruttó 5.000.000,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatással.** A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelezési munkák befejeződtek. Az elszámolást benyújtottuk.

19. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a Verseny utcai útburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 34.363.660,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 29.209.111,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 5.154.549,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 29.209.111,- Ft támogatást kapott.** A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a Swietelsky Építő Kft költségkereten belüli ajánlattal. A kivitelezési munkák elkészültek. Az elszámolást benyújtottuk.

20. A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „**Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 54.991.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.676.031,- Ft, melyre többlettámogatást igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek.

21. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a **Petőfi utcai, Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat felújítása.** A pályázati összköltség bruttó 35.294.062,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 5 294 109,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 29.999.953,-Ft támogatást kapott.**

22. A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra határidőben benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 20.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 20.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 %, bruttó 0,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 20.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződést megkötöttük, a programok folynak, a klímastratégia készül.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 27-i ülésére

23. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

24. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai út- és járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46.999.840,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 7.049.976,- Ft. **A pályázat 39. 627.094,- Ft támogatást kapott.**

25. A Belügyminisztérium mint Támogató Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzatfelújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák elkezdődtek.