

<i>Sorszám:</i> PB Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a beadott pályázatok alakulásáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> --
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető Műszaki osztály

Tisztelt Bizottság!

1. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 172.510.930,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A program végrehajtása folyamatban van, a hatodik mérföldközig vállalt feladatok teljesültek.

2. A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Dánfok” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.618,- Ft, támogatási igény 309.999.618,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 310.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem támogathatónak minősített, így a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös megegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Mediműszer Kft-vel. A készülség 100 %-os, a záró beszámoló benyújtásra került.

3. A TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021. Pályázati összköltség 431.407.070,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő 36.111.925,- Ft. **A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a többlet támogatási kérelmünk támogatást kapott a saját erő mértékéig.

4. A **TOP-4.3.1-15** kódszámú felhívásra „**Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,- Ft, támogatási igény 519.112.500,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 519.112.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési eljárások lezárultak. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezési munkák elkészültek. Többlettámogatási kérelmünk támogatást kapott.
5. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818**. Pályázati összköltség 8.956.424,- Ft, támogatási igény 8.956.424,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk.
6. A **TOP-1.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Békés, inkubátorház létrehozása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
7. Az **INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME** “Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. **A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került.** A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.
8. Az **EFOP-1.2.11-16** Esély Otthon felhívásra „**Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő programja**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént.
9. A **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Az élhetőbb békési városközpontért**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007. Pályázati összköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezések 100 %-os készültségben vannak.
10. A **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívásra „**Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási igény

378.399.040,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

11. A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 211.613.119,- Ft, támogatási igény 211.613.119,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 211.613.119,- Ft módosított támogatást kapott.** A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák befejeződtek. Többlettámogatási igényünket benyújtottuk.

12. A TOP-1.4.1-12 kódszámú felhívásra „**Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezés i munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-Vill Kft-MPP PA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

13. A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „**Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 54.991.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.676.031,- Ft, melyre többlettámogatást igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek. A többlettámogatást megkaptuk.

14. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a **Petőfi utcai, Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat felújítása.** A pályázati összköltség bruttó 35.294.062,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 5 294 109,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 29.999.953,- Ft támogatást kapott.** A kivitelezési szerződést a BKSZ Plusz Kft-vel kötöttük meg, a kivitelezés elkészült.

15. A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra határidőben benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 20.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 20.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 %, bruttó 0,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 20.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződést megkötöttük, a programok folynak, a klímastratégia készül.

16. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának

infrastrukturális felújítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660- Ft. **A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott.** A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Békés-Vill Kft-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belül.

17. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai út- és járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46.999.840,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 7.049.976,- Ft. **A pályázat 39.627.094,- Ft támogatást kapott.** A tervezési munkák folynak.

18. A Belügyminisztérium, mint Támogató **Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást** biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek.

19. A „Tisztítsuk meg az Országot!” projektre támogatási igényt nyújtottunk be *illegális hulladék lerakás megelőzésének érdekében bármely ingatlantulajdonos - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyongekezelője, kezelője, használója - ingatlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából* célterületre zártkertek és Dánfoki üdülőterület hulladékgyűjtő helyeinek kamerás megfigyelő rendszereinek telepítésével. A projekt összköltsége 5.350.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 Ft. **A projekt az igényeltek szerint támogatást kapott, a kivitelezési munkák befejeződtek.**

20. Pályázatot nyújtottunk be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” elnevezésű mellékletének, I. számú „Előirányzatok és támogatások” elnevezésű pontja alatti, 3.5. jogcímszámú „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű támogatási jogcímre. A pályázat célja a Kígyó utca, Csók zug járdafelújítását, a Csók híd felújítását és a 470-es főút gyalogátkelőjének gyalogosvédelmi rendszerének korszerűsítését. A pályázati összköltség bruttó 47.050.880,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 39.993.248,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 7.057.632,- Ft. **A pályázat elbírálása még nem történt meg.**

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. június 18.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök