

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében
2019. április 03.

Jelen vannak: A meghívottak képviselőjében a mellékelt jelenléti ív szerint. *1. sz. melléklet*

Tárgy: Békés Város Önkormányzatának TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 azonosító számú Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem, 1. rész: Békés, József Attila u. 5-6. 2339 hrsz és 2. rész: Békés, Jantyik M. u. 21-25. 5612/A hrsz műszaki átadás-átvételési eljárása megkezdésén

Beruházó adatai:

Név: Békés Város Önkormányzata
Székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Telefon: 66/411-011
Képviseli: Izsó Gábor polgármester
Pénzügyi forrás: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 pályázat

Kivitelező adatai:

- Név: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 - Székhely címe: 5630 Békés, Dózsa György utca 3.
 - Telefon: +36 30 935-8659
 - Képviseli: Kállai Sándor ügyvezető
- és
- Név: PROSZERV Mémőki és Szolgáltató Kft.
 - Székhely címe: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2/220.
 - Telefon: +36 30 225-7279
 - Képviseli: Kalapáti László ügyvezető
- Kapcsolattartásra kijelölt cége a Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Műszaki ellenőr adatai:

- Név: Work-Metall Trans Kft.
- Székhely címe: 5553 Kondoros, Csabai út 49.
- Engedély száma: ME-É-I.-04-0053
- Telefon: +36 30/995 6675
- Képviseli: Paluska Zoltán műszaki ellenőr

Szerződés főbb adatai:

Kelte: 2018.12.24.

Nettó vállalási összeg:

1. rész: Békés, József Attila u. 5-6. 2339 hrsz	95.105.025,- Ft
2. rész: Békés, Jantyik M. u. 21-25. 5612/A hrsz	216.685.582,- Ft

Paluska Zoltán, mint a tárgyi mű műszaki ellenőrzését végző cégének képviselője köszöntötte a megjelenteket. Röviden ismertette a tervezett beruházás műszaki tartalmát, bekerülési költségét valamint az építési időintervallumot.

Jelenlévők elfogadták, hogy a jegyzőkönyvet Paluska Zoltán készíti el, ill. 3 napon belül minden érintett részére megküldi.

Ezt követően a megjelentek helyszíni bejárás során a létesítmények építési helyszínét megtekintették. Figyelemmel a vonatkozó tervekre, építési engedélyre, valamint a helyszínen tapasztaltakra, az átadás-átvétel tekintetében az alábbi nyilatkozatok hangzottak el.

Kivitelező nyilatkozata: A kivitelezést a vállalkozási szerződés és a kiviteli terveknek megfelelően elkészítettük.

Kérjük a mai nappal a műszaki átadás –átvételhez a hozzájárulást.
Átadásra kerül 2 példányban az átadási dokumentációk.

Work-Metall Trans Kft., mint műszaki ellenőr nyilatkozata:

A fenti cím szerinti munkák során az érvényben lévő jogszabályok előírásait az ellenőrzés során betartottuk.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a tárgyi beruházási munkával kapcsolatban az alábbi, a rendeltetésszerű üzemeltetést nem akadályozó hiányosságok merültek fel:

1. rész: Békés, József Attila u. 5-6. 2339 hrsz
 - Festés és szigetelés javítás
 - Sitt elszállítása

2. rész: Békés, Jantyik M. u. 21-25. 5612/A hrsz
 - Festés és szigetelés javítás
 - Sitt elszállítása

Kérjük a javítási munkálatokat április 26-ig befejezni.

Tárgyi beruházási munkák határidőre, az árajánlatban és a vállalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalommal valósultak meg, így javasoljuk az eljárás megkezdését.

Az átadási dokumentációkat megvizsgáltuk, az megfelelő.

A hitelesített jegyzőkönyvet a műszaki ellenőr valamennyi meghívott részére átadja.

Beruházó nyilatkozata: A műszaki ellenőr nyilatkozatával egyetért.

A tárgyban megnevezett munkák vállalt határidőn belül elkészültek. A mai nappal a műszaki átadás –átvétel megkezdéséhez a hozzájárul.

Az átadás-átvételi eljárás keretében a jelenlévők megállapítják, hogy tárgyi beruházás kivitelezési munkái elkészültek.

A garanciális hiányosságoknak a felszámolására a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő után felülvizsgálatra igényt tart.

Nyilatkozatukat a műszaki átadás-átvételi eljáráson adták meg:

Mivel további kérdés nem merült fel, így a tanácskozást berekesztettük.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Paluska Zoltán


