

<i>Sorszám:</i>  <b>PB</b>  <b>Ny/2.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Tájékoztató Békés Város Önkormányzata pályázatainak alakulásáról</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> --
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Gál András osztályvezető Műszaki osztály</b>

### Tisztelt Bizottság!

1. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 172.510.930,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A program végrehajtása folyamatban van, a hatodik mérföldköig vállalt feladatok teljesültek, a záró beszámoló benyújtásra került.

2. A TOP-4.3.1-15 kódszámú felhívásra „Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,- Ft, támogatási igény 519.112.500,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 519.112.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési eljárások lezárultak. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezési munkák elkészültek. Többlettámogatási kérelmünk támogatást kapott, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

3. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818.** Pályázati összköltség 8.956.424,- Ft, támogatási igény 8.956.424,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósult. A pályázat lezárásra került.

4. A TOP-1.1.2-16 kódszámú felhívásra „Békés, inkubátorház létrehozása” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. február 22-i ülésére**

5. Az **INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME** „Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. **A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került.** A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.

6. Az **EFOP-1.2.11-16** Esély Otthon felhívásra „**Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő programja**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

7. A **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Az élhetőbb békési városközpontért**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007. Pályázati összköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezések 100 %-os készultságban vannak. A záró elszámolási csomag benyújtásra került. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

8. A **TOP-3.2.1-16** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 211.613.119,- Ft, támogatási igény 211.613.119,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 211.613.119,- Ft módosított támogatást kapott.** A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák befejeződtek. Többlettámogatási igényünk támogatást kapott, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. A projekt lezárásra került.

9. A **TOP-1.4.1-12** kódszámú felhívásra „**Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-Vill Kft-MPP PA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk. A projekt lezárásra került.

10. A **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívásra „**Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050. Pályázati összköltség 571.500.000,- Ft, támogatási igény 571.500.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 571.500.000,- Ft támogatást kapott, a támogatási**

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. február 22-i ülésére**

szerződést megkötöttük, a tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

11. A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „**Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 54.991.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.676.031,- Ft, melyre többlettámogatást igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek. A többlettámogatást megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.

12. A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra határidőben benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 20.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 20.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 %, bruttó 0,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 20.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződést megkötöttük, a programok folynak, a klímastratégia elkészült.

13. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660,- Ft. **A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott.** A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Békés-Vill Kft-vel (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.

14. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai út- és járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46.620.110,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 6.993.016,- Ft. **A pályázat 39.627.094,- Ft támogatást kapott.** A kivitelezési versenyeztetési eljárást a SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13) nyerte, a kivitelezési munkák elkészültek.

15. A Belügyminisztérium, mint Támogató **Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást** biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzat-felújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák befejeződtek. Az aszfaltozási munkák versenyeztetését a SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13) nyerte, a munkák befejeződtek.



**Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. február 22-i ülésére**

16. Pályázatot nyújtottunk be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” elnevezésű mellékletének, I. számú „Előirányzatok és támogatások” elnevezésű pontja alatti, 3.5. jogcímszámú „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű támogatási jogcímre. A pályázat célja a Kígyó utca, Csók zug járdafelújítását, a Csók híd felújítását és a 470-es főút gyalogátkelőjének gyalogosvédelmi rendszerének korszerűsítését. A pályázati összköltség bruttó 44.580.533,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 37.893.453,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 6.687.080,- Ft. **A pályázat 37.893.453,- Ft támogatást kapott**, a Petőfi utcai gyalogosvédelmi rendszert a pályázatból ki kellett vennünk.

17. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 294.748.955,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege bruttó 280.011.507,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, összege bruttó 14.737.448,- Ft. Az elbírálás még nem történt meg.

18. Pályázatot nyújtottunk be a külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 17.999.710,- Ft költségben, valamint villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre bruttó 6.985.000,- Ft költségben. A pályázati összköltség bruttó 24.984.710,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke 0 %. A pályázat 100 %-os támogatást kapott.

19. A rendelőintézet belső felújítására **300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást** ítélt meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, saját erőt nem igényel. A támogatói okiratot megkaptuk, a projekt befejezési határideje 2022. június 30. A kivitelezési közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3. sz.) nyerte, keretösszege belüli ajánlattal.

20. Az Élhető települések című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 1” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 549.714.533,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 549.714.533,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

21. Az Élhető települések című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Az élhetőbb Békés 2” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 371.401.922,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 371.401.922,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

22. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, épületenergetikai beruházások 4. ütem” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 439.068.876,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 439.068.876,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

23. A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 azonosító szám alatt pályázatot nyújtottunk be „Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása” megnevezéssel. Beruházási összköltség bruttó 119.999.999,- Ft, saját erő mértéke 0,- Ft, igényelt támogatás összege bruttó 119.999.999,- Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. február 22-i ülésére**

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.**

Határidő: intézkedésre azonnal  
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

**Békés, 2022. február 18.**

**Csibor Géza s.k.**  
bizottsági elnök