

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok megvalósításáról

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. június 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata által beadott, folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról az alábbi tájékoztatást adom:

1. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert, a megvalósítás folyamatban van. 45.979.162 forint az összköltség, 100%-os támogatottságú. A pályázatot az Eubility Group Kft és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézmény közösen bonyolítja, az eszközbeszerzést a Digitális Tananyag Kft. (1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.), a képzést a Topsec Kft. (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 5.) nyerte közbeszerzési eljárás. Jelenleg folynak a képzések, rendezvények, az eszközök szállításai és telepítései befejeződtek. A befejezési határidő, július 30. tartható.

2. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére a vállalkozási szerződés 2013. április 2-án alá lett aláírva, a munkaterület átadása 2013. április 11-én megtörtént. A nyertes Konzorciumot a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. és az Általános Vállalkozási Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 5000 Szolnok, József A. u. 82. alkotja. A kivitelezési költség nettó 411.920.620,-Ft. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-ával be lett jelentve a tényleges munkakezdés. 2014. március 5-én megkezdődött a próbaüzem. A támogatási szerződésben a fizikai megvalósítás dátuma 2014. szeptember 26-i határidőre lett módosítva. Jelenleg a befejezési határidő tarthatónak látszik, a kivitelező hozzájutott a pénzéhez.

3. A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os támogatással 148.815.090,-Ft támogatást kapott. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka 2013.09.01-2015.11.30.

Szakmai megvalósítás: A pályázat keretein belül létrehozásra került a „Csillagpont” szolgáltatóház a célcsoport számára.

A pályázat kereten belül a célcsoport számára folyamatosan biztosítottak a szociális elemek, mint a játszóház, generációk fóruma. A csillagpont számos programot oktatási elemeket biztosít a célcsoport tagoknak. Ilyenek az „anyu mesélj”, tanoda, szeretem az iskolám-iskolabarát program, filmklub, képzési álláskeresési tanácsadás, családi napok.

A szakmai megvalósulást segíti a 12 fő mentor munkája, akik napi szinten tartják a kapcsolatot a célcsoport tagokkal.

Képzés: A projekt keretein belül képzések lettek betervezve, az egyik a parkgondozói képzés a másik pedig a szociális gondozó és ápoló. A parkgondozó képzés 2014.03.03 –án 16 fővel indult el és ebből 15 fő sikeres vizsgát tett 2014.06.10.-én. A szociális gondozó és ápoló képzés jelenleg szervezés alatt van.

4. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés város intézményeiben” című pályázatunk támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelező a Békés-Vill Kft és a Proszerv Kft konzorciuma. A kiviteli munkák a Bajza utcai bölcsődénél, a Vásárszél utcai rendelőknél, az Epreskerti óvodánál és a Polgármesteri Hivatalban folynak, a nyári szünetben kerül sor a Korona utcai óvoda, a Rákóczi 8. iskola és a Rákóczi 16 alatti bölcsőde épületére. Problémát jelent, hogy a kivitelező még az előleget sem kapta meg. Az eredeti befejezési határidő 2014. szeptember 30.

5. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „A Békési Sportcsarnok komplex energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre felterjesztésre került.

6. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk az eredeti összeggel támogatást nyert. Békés város közvilágítás korszerűsítésére 127.395.918 forint összegű támogatást nyert. A LED-es lámpákra való átalakítás összköltsége 149.877.551 forint. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezésre május 1 július 31 között kerül sor. A kivitelező az Enerin EPC Kft. A tervek elkészültek és a DÉMÁSZ hozzájárulását megkaptuk, a kivitelező az igényelt 30% előleget megkapta. Problémát jelent az EDF DÉMÁSZ Zrt és az önkormányzat között még létre nem jött a csoportos fényforráscserére vonatkozó megállapodás hiánya, addig a lámpacserék nem indulhatnak. A tárgyalások még zajlanak, a jelenlegi állás szerint tartható a kivitelezési határidő.

7. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Napelemes beruházás Békésen” című pályázatunk befogadói kritériumok nem teljesülése miatt elutasításra került, ez elleni kifogást benyújtottuk, választ még nem kaptunk.

8. A Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás mellszobrának elkészítése céljával pályázatunk, és 2.000.000,-Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

9. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására pályázatunkat benyújtottuk, elbírálása még nem történt meg, a bíráló szervezet többször jelezte felénk a késedelmet.

10. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételenek részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok használati melegvízellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére (napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésére, építészeti és kommunikációs akadálymentesítésére. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

11. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” kiírásra egy Mercedes-Benz Atego 1318 - HARD PRESS F 10-I típusú, tömörítő rendszerű hulladékgyűjtő jármű vagy azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező célgép beszerzésére pályáztunk. A pályázatnak még nincsen eredménye.

Kérem a T. Képviselő- testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által beadott pályázatok megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: Értelmem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. június 18.

Izsó Gábor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző