

<p>Sorszám:</p> <p>PB</p> <p>Ny/2.</p>	<p>Tárgy:</p> <p>Tájékoztató a Műszaki Osztály által felügyelt beadott pályázatok alakulásáról</p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p>Polgármester, a Kat. 46. § (4) szerint</p>	<p>Véleményező bizottság:</p> <p>.</p>
<p>Tárgyalás módja:</p>	<p>Előkészítette:</p> <p>Gál András osztályvezető Műszaki osztály</p>

Tisztelt Polgármester Úr!

1. A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért Békésen” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002. Pályázati összköltség 172.510.930,- Ft, támogatási igény 172.510.930,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 172.510.930,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésére került. A program végrehajtása folyamatban van, a hatodik mérőföldközig vállalt feladatok teljesültek.

2. A TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012. Pályázati összköltség 272.383.151,- Ft, támogatási igény 249.999.500,- Ft, saját erő 22.383.651,- Ft. **A pályázat 249.999.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésére került. Az engedélyeket megkaptuk. A második körös közbeszerzési eljárás eredményes lett, a kivitelező a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. em. 220.) A Képviselőtestület a többlet forrást biztosította, a többlettámogatási igényünket jóváhagyták. A kiviteli munkák befejeződtek, a záró helyszíni ellenőrzés sikeresen megtörtént.

3. A TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004. Pályázati összköltség 101.723.190,- Ft, támogatási igény 101.723.190,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 101.723.190,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésére került. Az engedélyek megérkeztek. A kivitelezési közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkeztek, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20. sz.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi és üzemeltetési engedélyeket megkaptuk, a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt lezárásra került.

4. A **TOP-1.2.1-15** kódszámú felhívásra „**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Dánfok**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007. Pályázati összköltség 309.999.618,- Ft, támogatási igény 309.999.618,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 310.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20.). A nyertes ajánlat költségkereten belüli. A hullámszörf medence megvalósítását az Irányító Hatóság nem támogathatónak minősített, így a kivitelezési szerződéseket felbontottuk közös megegyezéssel. A megváltozott műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta. A kivitelezési szerződéseket megkötöttük a Mediműszer Kft-vel. A készülttség 100 %-os.
5. A **TOP-3.2.1-15** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021. Pályázati összköltség 431.407.070,- Ft, támogatási igény 395.295.145,- Ft, saját erő 36.111.925,- Ft. **A pályázat 395.295.145,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák elkészültek a záró elszámolási csomag benyújtásra került, a többlet támogatási kérelmünk támogatást kapott a saját erő mértékéig.
6. A **TOP-4.3.1-15** kódszámú felhívásra „**Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010. Pályázati összköltség 519.112.500,- Ft, támogatási igény 519.112.500,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 519.112.500,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák befejeződtek. A közbeszerzési eljárások lezárultak. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezési munkák elkészültek. Többlettámogatási kérelmünk támogatást kapott.
7. A csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra pályázatunkat határidőben benyújtottuk. A támogatási kérelem száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818**. Pályázati összköltség 8.956.424,- Ft, támogatási igény 8.956.424,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 8.956.424,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk.
8. A **TOP-1.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Békés, inkubátorház létrehozása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00008. Pályázati összköltség 300.000.000,- Ft, támogatási igény 300.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
9. Az **INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME** “Partnerség egy jobb jövőért”, Prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása, Beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése (Együttműködés közös értékek és erőforrások terén). Békésre eső összes költség 844.613 €, igényelt támogatás 802.382 €, saját erő 42.231 €. Nagyszalontával és a két civil szervezettel együtt az összköltség 2.997.387,86 €. **A pályázat támogatást kapott, a támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az eszközök egy része beszerzésre került.** A kivitelezést a Mediműszer Kft (5600 Békéscsaba, Lázár u. 5.) nyerte költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.
10. Az **EFOP-1.2.11-16** Esély Otthon felhívásra „**Esélyt a fiataloknak - Békés város ifjúságsegítő programja**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási

kérelem száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00046. Pályázati összköltség 200.000.000,- Ft, támogatási igény 200.000.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 200.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a szükséges tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft (5630 Békés, Dózsa u. 3. sz.) költségkereten belüli ajánlattal nyerte. Az ingatlanok felújítása befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént.

11. A **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívásra „**Az élhetőbb békési városközpontért**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007. Pályázati összköltség 299.999.908,- Ft, támogatási igény 299.999.908,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 299.999.908,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munkák elkészültek. A piaci parkoló engedélyeztetése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, a munkaterület átadásra került. A kivitelezések 100 %-os készültségben vannak.

12. A **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívásra „**Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011. Pályázati összköltség 378.399.040,- Ft, támogatási igény 378.399.040,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 378.399.040,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult, nyertes ajánlattevő a Békés Drén Kft költségkereten belül. A kivitelezési munkák elkészültek.

13. A **TOP-3.2.1-16** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 211.613.119,- Ft, támogatási igény 211.613.119,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 211.613.119,- Ft módosított támogatást kapott.** A szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák befejeződtek. Többlettámogatási igényünket benyújtottuk.

14. A **TOP-3.2.1-16** kódszámú felhívásra „**Békés, épületenergetikai beruházások 3. ütem**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019. Pályázati összköltség 205.994.000,- Ft, támogatási igény 205.994.000,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 205.994.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek. A közbeszerzési eljárást a Békésvill Kft (5630 Békés, Dózsa Gy. u. 3.) a költségkereten belül nyerte meg. A kivitelezési munkálatok elkészültek, záró elszámolási csomag benyújtásra került. A projekt zárása megtörtént.

15. A TOP-1.4.1-12 kódszámú felhívásra „**Békés, Korona utcai óvoda tornaszoba kialakítása**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00012. Pályázati összköltség 49.999.900,- Ft, támogatási igény 49.999.900,- Ft, saját erő 0 Ft. **A pályázat 49.999.900,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési munkák elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a másodikat a Békés-Vill Kft-MPP PA Ingatlanfejlesztő Kft nyerte költségkereten belül. A kivitelezés befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk, záró elszámolási csomag benyújtásra került.

16. A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban –

veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási felhívást tett közzé, melyre a Durkó u. 8. ingatlan felújításával pályáztunk. A pályázati összköltség bruttó 10.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 50 %, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 50 %, azaz bruttó 5.000.000,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, az igényelt összegnek megfelelő támogatással.** A támogatási szerződést megkötöttük, a ki-vitelezési munkák befejeződtek. Az elszámolást benyújtottuk.

17. A TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra „**Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése**” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk. Támogatási kérelem száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035. Pályázati összköltség 54.991.000,- Ft, támogatási igény 54.991.000,- Ft, saját erő 0 Ft. A pályázat elbírálása megtörtént, 54.991.000,- Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárást a Békés-Vill Kft nyerte. A többletköltség nettó 9.676.031,- Ft, melyre többlettámogatást igényeltünk. A kivitelezési munkák befejeződtek.

18. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. A pályázat célja a **Petőfi utcai, Széchenyi téri, Korona utcai és Fáy utcai járdák útburkolat felújítása.** A pályázati összköltség bruttó 35.294.062,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 29 999 953,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 5 294 109,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 29.999.953,- Ft támogatást kapott.** A kivitelezési szerződést a BKSZ Plusz Kft-vel kötöttük meg, a kivitelezés elkészült.

19. A helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra határidőben benyújtottuk pályázatunkat. A pályázati összköltség bruttó 20.000.000,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100 %, bruttó 20.000.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 %, bruttó 0,- Ft. **A pályázat elbírálása megtörtént, 20.000.000,- Ft támogatást kapott.** A támogatási szerződést megkötöttük, a programok folynak, a klímastratégia készül.

20. Pályázatot nyújtottunk be a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítására és akadálymentesítésére. A pályázati összköltség bruttó 21.793.200,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95 %, bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %, bruttó 1.089.660,- Ft. **A pályázat 20.703.540,- Ft támogatást kapott.**

21. Pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai út- és járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó

46.999.840,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 85 %, bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 15 %, bruttó 7.049.976,- Ft. **A pályázat 39.627.094,- Ft támogatást kapott.** A tervezési munkák folynak.

22. A Belügyminisztérium mint Támogató **Békés Város Önkormányzata részére 181 000 000 forint, azaz száznyolcvanegymillió forint vissza nem térítendő támogatást** biztosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklete szerinti tartalommal az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített 488270 azonosító számmal rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A támogatási összegből a Széchenyi tér 2. (Galéria) homlokzat, Széchenyi tér 4. (Múzeum) homlokzat, Petőfi 2. (Városháza) tetőszerkezet és tetőhéjalás, Petőfi u. 4. homlokzatfelújítására, valamint útalapos utcák aszfaltozására kerül sor. A tervezési munkák elkezdődtek.

23. A „Tisztítsuk meg az Országot!” projektre támogatási igényt nyújtottunk be *illegális hulladék lerakás megelőzésének érdekében bármely ingatlantulajdonos - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyongazdálkodója, kezelője, használója - ingatlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából* célterületre zártkertek és Dánfoki üdülőterület hulladékgyűjtő helyeinek kamerás megfigyelő rendszereinek telepítésével. A projekt összköltsége 5.350.000,- Ft, a saját erő mértéke 0 Ft. **Döntés még nem született.**

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. február 22.

Tahor Köszönet
.....

Jogi ellenjegyző

hm
.....

Pénzügyi ellenjegyző

Gál András
Gál András
osztályvezető

BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s , Petőfi u. 2. sz. 5630 Tel.: 66-411-011

ONK/1-2/2021. ikt.sz.

HATÁROZAT

Békés Város Önkormányzatának 2021. február 24. napján hozott határozata

Tárgy: Tájékoztató a Műszaki Osztály által felügyelt beadott pályázatok alakulásáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2021. (II. 24.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a beadott pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

K. m. f.


Kálmán Tibor
polgármester




Tárnok Lászlóné
jegyző